RESOLUCION DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO E
INFRAESTRUCTURA
N° Qi3 -2024-GDUI-MDP/T

Pacollay,

VISTOS:

El Informe N° 26-2024-WPOC-RO-MSTVPAVNSRITAAVCAVMC-GDUI-MDP-T, de fecha 18 de enero del 2024, emitido por
el Residente de Obra, Informe N° 127-2024-DALS-GDUI-MDP-T, de fecha 18 de enero del 2024, emitido por el Gerente de Desarrollo
Urbano e Infraestructura, Informe N° 021-2024-MAVG/I0-SGSIL/MDP-TACNA, de fecha 22 de enero del 2024, emitido por el Inspector
de Obra, Informe N° 075-2024-SGSIL-MDP-TACNA, de fecha 22 de enero del 2024, emitido por el Sub Gerente de Supervision de
Inversiones y Liquidaciones, Informe N° 075-2024-GAJ-GM/MDP-T, de fecha 26 de enero del 2024, emitido por el Gerente de Asesoria
Juridica; Informe N° 204-2024-DALS-GDUI-MDP-T, de fecha 29 de enero del 2024, y Informe N° 114-2024-GAJ-GM/MDP-T, de fecha
| 07 de febrero del 2024,y

CONSIDERANDO:

Que, la Municipalidad Distrital de Pocollay, tiene autonomia en sus decisiones, en lo politico, econémico y administrativo,
representa al vecindario, promueve una adecuada prestacion de servicios piblicos, procura el desarrollo integral, sostenido y armanico
de sus pobladores en merito con lo previsto en el Articulo 194° de la Constitucion Politica del Estado, con sujecion al ordenamiento
juridico.

Que, de conformidad con la Directiva N° 16-2017-MDP-T, “Directiva de Ejecucion Presupuestaria Directa de Obras Publicas
Programadas por la Municipalidad Distrital de Pocollay”, aprobada mediante Resolucion de Gerencia Municipal N°© 202-2017-MDP-T,
en el numeral 7.3 sefiala: “La Municipalidad previa a la ejecucion de Obras Publicas, a través de la UEI elaborara directa o
indirectamente los estudios y expedientes técnicos correspondientes y de esa manera cumplir con el ciclo de inversion y debera
contener el contenido sefialado en la “Directiva de Recepcion de Obras, Liquidacion y transferencia de Proyectos Ejecutados por
Administracion Directa’, aprobada mediante RGM N°292-2016-MDP-T".

Que, en el primer pérrafo del literal g), del numeral 8.1.9.3, de la Directiva N° 016-2017-GM-MDP-T “Directiva de Ejecucion
Presupuestaria Directa de Obras Publicas, Programado por la Municipalidad Distrital de Pocollay”, aprobado con Resolucién de
Gerencia Municipal N° 202-2017-MDP-T, sefiala: ‘La modificacion de PIP en la fase de inversion debe contar con acto resolutivo
expedida por el Titular de la entidad o Funcionario facultado, previa sustentacion de la unidad de Supervision, conformidad de Organo
de Supervision, contar con la certificacion presupuestaria, (...)", y en su tercer parrafo de la misma norma citada, sefiala: “Durante la
fase de inversion también puede presentarse modificaciones sustanciales, entendiéndose como tales a las siguientes: (...) d)
Ampliacion de Plazo.- Se justifica una ampliacion en el plazo de ejecucion previa anotacion en el Cuaderno Registro de Ocurrencias,
por las siguientes razones: limitaciones o demoras en el otorgamiento de recursos financieros y demoras por desabastecimiento de
materiales y/o insumos u otros casos fortuitos o de fuerza mayor, debidamente sustentados.

Que, mediante Resolucion de Alcaldia N° 070-2023-A-MDP/T, de fecha 09 de mayo del 2023, el Titular del pliego delega
facultades al Gerente de Desarrollo Urbano e Infraestructura, en el literal e) del articulo 3° “Aprobar ampliaciones de plazo, deductivos
y prestaciones adicionales de obra directa’.

Que, con Resolucion de Gerencia de Desarrollo Urbano e Infraestructura N° 74-2023-GDUI-MDP-T de fecha 05 de julio del
2023, se aprueba el Expediente Técnico denominado “Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular y peatonal de la Asoc.
Viv. Nueva Santa Rita, Asoc. Viv. Las Colinas y Asoc. Viv. Manco Capac Distrito de Pocollay — Provincia de Tacna — Departamento de
Tacna” con CUI 2516594, con un costo total de inversion de s/. 4'906.906.47 Soles (Cuatro Millones Novecientos Seis Mil Novecientos
Seis con 47/100 soles) siendo el plazo de ejecucion de 150 dias calendario, y ejecutada bajo la modalidad de Administracion Directa,
y encarga el cumplimiento y la implementacion a la Sub Gerencia de Supervision de Inversiones y Liquidaciones en el marco de las
directivas internas de la Entidad y el Ordenamiento Juridico Vigente.

Que, con Informe N° 26-2024-WPOC-RO-MSTVPAVNSRITAAVCAVMC-GDUI-MDP-T, de fecha 18 de enero del 2024,
emitido por el Residente de Obra, remite la Ampliacion de Plazo N° 01 de la Obra “Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular
y peatonal de la Asoc. Viv. Nueva Santa Rita, Asoc. Viv. Las Colinas y Asoc. Viv. Manco Capac Distrito de Pocollay — Provincia de
Tacna — Departamento de Tacna” con Cédigo Unico de Inversiones N°2516594, ampliacion que se justifica técnicamente, segtin el
expediente de ampliacion de plazo N° 01; las actividades fisicas y administrativas se paralizan a la fecha del 01 de enero del 2024,
mediante acta de paralizacion firmada a fecha del 30 de diciembre del 2023, por motivos de cierre de afio fiscal. Siendo que la fecha
de termina de la obra es el 28 de enero del 2024, de acuerdo al Plan de Trabajo | - 2023, y dado que atn no se han culminado las
partidas establecidas en el expediente técnico, ademas de existir partidas de la ruta critica que aun sin gjecutarse, para poder culminar
satisfactoriamente los trabajos fisicos es que se solicita la ampliacion de plazo N° 01.

Se realiza una proyeccion de plazo y se solicitan los dias paralizados desde el 01 de enero del 2024 hasta la fecha de reinicio
de actividades.

DESCRIPCION PLAZO
DIAS DE PARALIZACION A SOLICITAR (Por motivos de cierre de afio fiscal 2023) 14 D.C.
AMPLIACION DE PLAZO N° 01 14 D.C.




Que, con Informe N° 127-2024-DALS-GDUI-MDP-T, de fecha 18 de enero del 2024, el Gerente de Desarrollo Urbano e
Infraestructura, solicita la Ampliacion de Plazo de la Obra “Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular y peatonal de la Asoc.
Viv. Nueva Santa Rita, Asoc. Viv. Las Colinas y Asoc. Viv. Manco Capac Distrito de Pocollay — Provincia de Tacna — Departamento de
Tacna", para la revision, evaluacion y trémite correspondiente.

Que, con Informe N° 021-2024-MAVG/IO-SGSIL/MDP-TACNA, de fecha 22 de enero del 2024, emitido por el inspector de
la Obra, sefiala que de la revision y evaluacion de la solicitud de Ampliacion de Plazo N° 01 de la Obra: “Mejoramiento del Servicio de
Transitabilidad Vehicular y peatonal de la Asoc. Viv. Nueva Santa Rita, Asoc. Viv. Las Colinas y Asoc. Viv. Manco Capac Distrito de
Pocollay — Provincia de Tacna — Departamento de Tacna’; que, en vista de los plazos establecidos en el Expediente Técnico y realizada
la paralizacion a partir del 01 de Enero del 2024 al 15 de Enero del 2024 por cierre del afio fiscal 2023, la misma que guarda relacion
con la Directiva Institucional N° 016-2017-GM-MDP y cumplir con las metas establecidas de acuerdo con el nuevo Plan de Trabajo
2024, es que se le otorga la ampliacién de plazo por 14 dias calendario, contabilizados a partir del dia siguiente del termino de obra
reprogramada, concluyendo declarar aprobado la ampliacion, recomendando emitir el acto resolutivo correspondiente.

Que, con Informe N° 075-2024-SGSIL-MDP-TACNA, de fecha 22 de enero del 2024, el Sub Gerente de Supervision de
Inversiones y Liquidaciones, remite la Ampliacion de Plazo N° 01 aprobada por el inspector de la obra: “Mejoramiento del Servicio de
Transitabilidad Vehicular y peatonal de la Asoc. Viv. Nueva Santa Rita, Asoc. Viv. Las Colinas y Asoc. Viv. Manco Capac Distrito de
Pocollay — Provincia de Tacna — Departamento de Tacna” para su tramite respectivo.

Que, con Informe N° 075-2024-GAJ-GM/MDP-T, de fecha 26 de enero del 2024, el Gerente de Asesoria Juridica, concluye
que es de opinién favorable en que se emita el acto resolutivo para la aprobacion de la Ampliacion de Plazo N° 01 de la Obra:
“Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular y peatonal de la Asoc. Viv. Nueva Santa Rita, Asoc. Viv. Las Colinas y Asoc.
Viv. Manco Capac Distrito de Pocollay — Provincia de Tacna — Departamento de Tacna” recomendando emitir el acto resolutivo
correspondiente.

Que, con Informe N° 204-2024-DALS-GDUI-MDP-T., de fecha 29 de enero del 2024, el Gerente de Desarrollo e
Infraestructura, solicita proyeccion de acto resolutivo al Gerente de Asesoria Juridica.

Que, con Informe N° 114-2024-GAJ-GM/MDP-T, de fecha 07 de febrero del 2024, el Gerente de Asesoria Juridica, concluye
que, habiéndose cumplido con el tramite correspondiente, corresponde la emision del acto resolutivo de la aprobacién de la Ampliacion
de Plazo N° 01 de la Obra: “Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular y peatonal de la Asoc. Viv. Nueva Santa Rita, Asoc.
Viv. Las Colinas y Asoc. Viv. Manco Capac Distrito de Pocollay — Provincia de Tacna — Departamento de Tacna'.

Que, con Ordenanza Municipal N* 019-2019-MCP-T, se aprueba la modificacién parcial del Reglamento de Organizacion y
Funciones de la Municipalidad Distrital de Pocollay de fecha 30 de octubre del 2019, dispone en el articulo 73° “La Gerencia de
Desarrollo Urbano e Infraestructura es el érgano de linea de segundo nivel organizacional, encargado del desarrollo sostenible y
armoénico del distrito en sus aspectos de infraestructura y equipamiento, en normar, controlar y supervisas la ejecucién de obras ...", y
articulo 74° del mismo cuerpo legal establece las funciones generales de la Gerencia de Desarrollo Urbano e Infragstructura.

Que, la ordenanza mencionada anteriormente, establece en el articulo 32° que la Sub Gerencia de supervision de
Inversiones, es la unidad orgénica responsable de cumplir la funcién asesora, supervisora y de control en la etapa de ejecucion de la
inversion y mantenimiento de infraestructura pablica conforme a la normatividad vigente, y articulo 33° del mismo cuerpo legal establece
las funciones especificas de la Sub Gerencia de Supervision de Inversiones.

Que, la ordenanza mencionada anteriormente, establece en el articulo 56° las funciones generales de la Gerencia de
Administracion y Finanzas; literal “k) Autorizar, supervisar y controlar el gasto plblico en el marco del presupuesto aprobado, los cuales
necesariamente deben contar con la disponibilidad presupuestal y financiera al inicio del proceso de ejecucion del gasto”.

Que, las opiniones técnicas emitidos por la residencia y el inspector de obras, quienes son los responsables técnicos y
financieros de la obra; asi como la remision de dicho expediente por parte de la Gerencia de Desarrollo Urbano e Infraestructura y la
Sub Gerencia de Supervision de Inversiones y Liquidaciones, a esta gerencia implica la conformidad de trémite de ampliacidn de plazo
N° 01 “Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal de la Asociacién Vivienda Nueva Santa Rita, Asociacion
Vivienda Las Colinas y Asociacion Vivienda Manco Cépac, Distrito de Pocollay, Provincia de Tacna, Departamento de Tacna'.

Que, estando a lo expuesto Ut Supra, de conformidad con los Informes Técnicos emitidos por las areas pertinentes y el
Ordenamiento Juridico vigente, es procedente Aprobar la Ampliacién de Plazo N° 01 de la Obra: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA ASOC. VIV. NUEVA SANTA RITA, ASOC. VIV. LAS COLINAS Y ASOC.
VIV. MANCO CAPAC DISTRITO DE POCOLLAY — PROVINCIA DE TACNA — DEPARTAMENTO DE TACNA", con un plazo adicional
de 14 dias calendario y con fecha de culminacion reprogramada de obra para el 11 de febrero del 2024, conforme al Expediente Técnico
que contiene la Memoria Descriptiva, Cronograma, Documentos de referencia, Resoluciones y Anexos, siendo elaborado y presentado
por el Ing. Wilber Porfirio Ochochoque Castro y visado por la inspectora de Obra Arg. Maria Alejandra Vargas Galdos, todo ello en
concordancia con el procedimiento establecido en la Directiva N° 16-2017-MDP-T “Directiva de Ejecucion Presupuestaria de Obras
Publicas Programadas por la Municipalidad Distrital de Pocollay” aprobada mediante Resolucidn de Gerencia Municipal N° 202-2017-
MDP-T, en este extremo corresponde proceder con la emision del acto resolutivo respectivo.

Por las consideraciones expuestas y en uso de las atribuciones conferidas por la ley N° 27972 Ley Orgénica de
Municipalidades, T.U.O. de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N°
004-2019-JUS, mediante Resolucion de Alcaldia N° 070-2023-A-MDP-T, y contando con el visto bueno de la Gerencia de Planeamiento,
Presupuesto y Desarrollo Organizacional, la Sub Gerencia de Supervision de Inversiones y Liquidaciones y la Gerencia de Asesoria
Juridica;



SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR con eficacia anticipada al 29 de enero del 2024 la Ampliacion de Plazo N° 01 de la Obra:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA ASOC. VIV. NUEVA SANTA RITA,
ASQOC. VIV. LAS COLINAS Y ASOC. VIV. MANCO CAPAC DISTRITO DE POCOLLAY — PROVINCIA DE TACNA — DEPARTAMENTO
DE TACNA" con un plazo adicional de 14 dias calendario y con fecha de culminacién reprogramada de obra para el 11 de febrero del
2024, por razones expuestas en los considerandos de la presente resolucion.

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR el cumplimiento y la implementacién de la presente Resolucion al Residente de Obra 'y a la Sub

Gerencia de Supervision de Inversiones y Liquidaciones, en el marco de las directivas internas de la Entidad y el Ordenamiento Juridico
vigente.

ARTICULO TERCERO: NOTIFIQUESE con la presente Resolucion a las areas pertinentes de la Municipalidad Distrital de Pocollay, y

al Equipo Funcional de Tecnologia de la Informacién y Comunicaciones, la publicacién de la presente Resolucion en la pagina web de
la Municipalidad: www.munidepocoliay.gob.pe.

REGISTRESE y COMUNIQUESE

JUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCOLLAY
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